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DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

& 20 Mars 2023

Nombre de conseillers en exercice : 27

Date de convocation du conseil municipal : Le 14 mars 2023

L’an deux mille vingt-trois, le vingt mars, le conseil municipal diment convoqué s’est réuni en session
ordinaire, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Jean-Frangois OBEZ, Maire.

Présents : J-F. OBEZ, S. MANFRINI, M-C. ROCH, W. DELAVENNE, M. GIRIAT, M. GALLET, C. BIOLAY, G. MASRARI,
). DIZERENS, A. BOUSSER, J. DAZIN, Y. DUMAS, O. GUICHARD, R. OTZENBERGER, M. FOURNIER, Michéle
GALLET, M. LAPTEVA, P. GUINOT, M. GRENIER, A. NEUSSER, M. CHALENDAR,

Absents : V. KRYCK, D. GANNE,

Absents excusés: J-M. PALINIEWICZ, C. TOWNSEND, J-O. RABOT, H. GRANGE,

Procurations: J-M. PALINIEWICZ & M-C. ROCH, J-O. RABOT a O. GUICHARD, C. TOWNSEND a M. GIRIAT,
H. GRANGE a M. CHALENDAR,

Secrétaire de séance : O. GUICHARD,

Assistaient : |. GOUDET, directrice générale des services, A. SANCHEZ, directeur général adjoint,
E. RABOT adjointe administrative.

8. Marchés publics — Avenants n°1 au marché de travaux d’aménagement et d’extension
du Centre Technique Municipal (CTM)

Le marché de travaux d’aménagement et d’extension du Centre Technique Municipal (CTM) a été
attribué lors du Conseil Municipal du 27 juin 2022,

Les travaux ont débuté en septembre 2022 et le chantier se termine.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, des ajustements sont nécessaires pour les lots n°1 —
Terrassement VRD, n°2 — Gros-ceuvre et n°5 — Menuiseries extérieures et serrurerie.

C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal de valider les avenants suivants :

Concernant le lot n°1 — Terrassement VRD

Le présent avenant du lot n°1 attribué a I'entreprise DESBIOLLES a pour objet la suppression des
fouilles en rigole et complémentaires pour un montant de 557,50 € HT.

Cette prestation sera réalisée par I'entreprise titulaire du lot n°2.

Cette modification apporte une moins-value au marché de 557,50 € HT, soit 669,00 € TTC.

Le nouveau montant du marché du lot n°1 — Terrassement VRD s’éléve a 16 539,85 € HT soit
19 847,82 € TTC.

Concernant le lot n°2 — Gros-oeuvre

Le présent avenant du lot n°2 attribué a I'entreprise GALLIA a pour objet la prise en charge des
terrassements pour fondation en lieu et place de 'entreprise DESBIOLLES (lot n°1) et la reprise des
dimensionnements des fondations suite au Rapport de Géotechnique Mission G2 du bureau
d’études EQUATERRE en date du 5 ao(t 2022.

Ces modifications apportent une plus-value au marché de 2 890,00 € HT, soit 3 468,00 € TTC.

Le nouveau montant du marché du lot n°2 — Gros-ceuvre s’éléve a 42 134,26 € HT soit 50561,11 €
TTC.
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" m Concernant le lot n°5 — Menuiseries extérieures et serrurerie

Le présent avenant du lot n°5 attribué a I'entreprise CARRAZ METALLERIE a pour objet la
modification du vantail existant permettant d’accéder a la mezzanine lors des opérations de
manutention afin de sécuriser le travail des agents.

Cette modification apporte une plus-value au marché de 447,00 € HT, soit 536,40 € TTC.

Le nouveau montant du marché du lot n°5 — Menuiseries extérieures et serrurerie s'éléve a
" n 20 890,00 € HT soit 25 068,00 € TTC.,

R Vu l'avis de la commission MAPA du 13 mars 2023 qui s’est prononcée favorablement a la

W om signature de ces avenants,

i i Aprés en avoir débattu et en avoir délibéré, le Conseil municipal a I'unanimité de ses membres

& i votants :

. & - APPROUVE la proposition d’avenant n°1 en moins-value au lot n°1 pour un montant de 557,50 €
HT,

= R - APPROUVE la proposition d’avenant n°1 en plus-value au lot n°2 pour un montant de 2 890,00 €

H m HT,

L - APPROUVE la proposition d’avenant n°1 en plus-value au lot n°5 pour un montant de 8.690

E m euros H.T,

m om - AUTORISE le Maire a signer les avenants n°1 des lots n°1, n°2 et n°5 du marché de travaux
& W d’aménagement et d’extension du CTM.

Fait a Ornex, le 24 mars 2023

Le Maire,
J-F. OBEZ

Jean-Frangois OBEZ
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