

D 2022 09 05 050

田 間

100

80

BH 181

100

898

100

254

818

100

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

9 MAI 2022

Nombre de conseillers en exercice : 27

Date de convocation du conseil municipal : Le 3 mai 2022

L'an deux mille vingt-deux, le neuf mai, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Jean-François OBEZ, Maire.

Présents: J-F. OBEZ, S. MANFRINI, M-C. ROCH, W. DELAVENNE, M. GIRIAT, J. DIZERENS, A. BOUSSER, O. GUICHARD, R. OTZENBERGER, J. DAZIN, G. MASRARI, M. FOURNIER, M. GRENIER, M. GALLET, D. GANNE, Y. DUMAS, C. BIOLAY, Michèle GALLET, M. LAPTEVA, M. CHALENDAR

Absents excusés: J-M. PALINIEWICZ, F. KHIAR, A. HERRING, P. GUINOT, V. KRYK, C. TOWNSEND, H. GRANGE, Procurations: J-M. PALINIEWICZ à M-C. ROCH, F. KHIAR à G. MASRARI, H. GRANGE à M. CHALENDAR, P. GUINOT à J. DIZERENS, C. TOWNSEND à M. GIRIAT, V. KRYK à O. GUICHARD

Assistaient : I. GOUDET, directrice générale des services, A. SANCHEZ, directeur général adjoint, E. RABOT adjointe administrative.

16. Marchés publics – Avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux de la rue de Béjoud / carrefour RD 1005

Le marché de travaux de l'aménagement du carrefour RD1005 / Rue de Béjoud et des abords de la Mairie a été attribué en Conseil Municipal du 21 juin 2021.

Le présent avenant n°1 concerne le lot n°1 – Terrassements et réseaux divers attribué à l'entreprise SAS FAMY.

Au vu de l'avancement du chantier, les principales modifications concernent les points suivants :

- Changement technique de réalisation du « tourne à gauche » suite à la découverte de la couche de forme de la route départementale en grave ciment qui a amené à terrasser cette dernière au brise roche hydraulique et à remblayer avec un béton autocompactant.
- Ajout des massifs pour la signalisation lumineuse de trafic.

Le montant de ces modifications s'élève en plus-value à 17 053,00€ HT soit 20 463,00€ TTC. Le nouveau montant du marché du lot n°1 — Terrassements et réseaux divers s'élève à 307 053,00€ HT soit 368 463,60€ TTC.

Vu l'avis de la commission MAPA du 2 mai 2022 qui s'est prononcée favorablement à la signature de cet avenant,

Après en avoir débattu et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité de ses membres votants :

- APPROUVE la proposition d'avenant n°1 au lot n°1 – Terrassements et réseaux divers du marché de travaux de l'aménagement du carrefour RD1005 / Rue de Béjoud et des abords de la Mairie.

Accusé de réception en préfecture 001-210102810-20220512-D20220905050-DE Date de télétransmission : 12/05/2022 Date de réception préfecture : 12/05/2022

- AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°1 – Terrassements et réseaux divers du marché de travaux de l'aménagement du carrefour RD1005 / Rue de Béjoud et des abords de la Mairie.

Fait à Ornex, le 13 mai 2022

Jean-François OBEZ

DUM

Certifié exécutoire le : 13 mai 2022

Affiché le : 13 mai 2022

100

200

Par délégation du Maire

Olivier GUICHARD

,