

DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX

18 Décembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 27

Date de convocation du conseil municipal : Le 12 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit décembre, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence d'Olivier GUICHARD, Maire.

Présents : S. MANFRINI, M-C. ROCH, M. GIRIAT, M. GALLET, O. GUICHARD, C. BIOLAY, J-O. RABOT, R. OTZENBERGER, P. GUINOT, A. BOUSSER, M. FOURNIER, Y. DUMAS, W. DELAVENNE, L. JACQUEMET, A. NEUSSER, D. GANNE, M. GRENIER

Absents excusés : H. GRANGE, M. CHALENDAR, Michèle GALLET, J. DIZERENS, J. DAZIN, V. KRYCK, M. LAPTEVA, G. MASRARI, J-M. PALINIEWICZ, C. TOWNSEND,

Procurations: J. DIZERENS à P. GUINOT, M. LAPTEVA à W. DELAVENNE, M. CHALENDAR à O. GUICHARD, G. MASRARI à A. NEUSSER, J. DAZIN à M. GRENIER, J-M. PALINIEWICZ à M-C. ROCH, C. TOWNSEND à M. GIRIAT, H. GRANGE à R. OTZENBERGER, Michèle GALLET à M. GALLET

Assistaient : I. GOUDET, directrice générale des services, A. SANCHEZ, directeur général adjoint, E. RABOT adjointe administrative

16. Marchés publics – Avenants au marché de travaux du parc des Hérissons

Le marché de travaux de l'aménagement du parc des Hérissons a été attribué en Conseil Municipal du 24 avril 2023.

Les présents avenants concernent :

AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement du Parc des Hérissons d'Ornex - le lot n°1 – Aménagements paysagers et terrassement attribué à l'entreprise MILLET PAYSAGE pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour les prestations suivantes :

- Plantation de 3 arbres supplémentaires
- Remplacement de la végétalisation vivace et prairie des talus de la piste de Pumptrack par des massifs arbustifs à faible entretien sur 260 m²
- Mise en œuvre d'une tranchée drainante au fond de la fosse de la tyrolienne
- Création d'une piste d'accès en terre pierre pour accéder à la piste de Pumptrack
- Adaptation du parking

Les modifications apportent une plus-value au montant estimé des travaux de 12 815.35 euros HT
Le nouveau montant des travaux est de 349 573.90 euros HT soit + 3.8%

AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement du Parc des Hérissons d'Ornex - le lot n°2 – Ouvrage bois attribué l'entreprise AMEX BOIS pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour les prestations suivantes :

- Remplacement du filet d'un élément de jeu initialement prévu au CCTP de type PPhr 5mm, maille 45mm par un filet en chanvre synthétique Filet à grimper en chanvre synthétique 18 mm

Les modifications apportent une plus-value au montant estimé des travaux de 764.57 euros HT
Le nouveau montant des travaux est de Montant H.T. : 147 549.57 euros HT soit + 0.52%

Vu l'avis de la commission MAPA du 7 décembre 2023 qui s'est prononcée favorablement à la signature de ces avenants,

Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l'unanimité de ses membres votants :

- **APPROUVE** la proposition d'avenant n°1 lot n°1 – Aménagements paysagers et terrassement avec l'entreprise MILLET pour un montant de 12 815.35 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°2 – Ouvrages Bois avec l'entreprise AMEX BOIS pour un montant de 764.57 euros HT
- **DIT** que la dépense est inscrite au budget 2023.

Fait à Ornex, le 20 décembre 2023

La secrétaire de séance,
C. BIOLAY

Le Maire,
O. GUICHARD

Certifié exécutoire le : 20 décembre 2023
Affiché le : 20 décembre 2023

Olivier GUICHARD

