

## DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORNEX 18 Décembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 27

Date de convocation du conseil municipal : Le 12 décembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit décembre, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence d'Olivier GUICHARD, Maire.

Présents : S. MANFRINI, M-C. ROCH, M. GIRIAT, M. GALLET, O. GUICHARD, C. BIOLAY, J-O. RABOT, R. OTZENBERGER, P. GUINOT, A. BOUSSER, M. FOURNIER, Y. DUMAS, W. DELAVENNE, L. JACQUEMET, A. NEUSSER, D. GANNE, M. GRENIER

Absents excusés : H. GRANGE, M. CHALENDAR, Michèle GALLET, J. DIZERENS, J. DAZIN, V. KRYCK, M. LAPTEVA, G. MASRARI, J-M. PALINIEWICZ, C. TOWNSEND,

Procurations: J. DIZERENS à P. GUINOT, M. LAPTEVA à W. DELAVENNE, M. CHALENDAR à O. GUICHARD, G. MASRARI à A. NEUSSER, J. DAZIN à M. GRENIER, J-M. PALINIEWICZ à M-C. ROCH, C. TOWNSEND à M. GIRIAT, H. GRANGE à R. OTZENBERGER, Michèle GALLET à M. GALLET

Assistaient : I. GOUDET, directrice générale des services, A. SANCHEZ, directeur général adjoint, E. RABOT adjointe administrative

### 17. Marchés publics – Avenants au marché de travaux d'agrandissement du centre technique municipal

Le marché de travaux de l'aménagement et l'extension du Centre technique municipal - phase 2 a été attribué en Conseil Municipal du 24 avril 2023.

Les présents avenants concernent :

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°1 – Terrassement VRD** avec l'entreprise DESBIOLLES pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour la prestation suivante :

- Réalisation et réglage fond de forme sous dallage non fait, laissé à la charge de l'entreprise GALLIA.

La modification apporte une moins-value au montant estimé des travaux de 1 097.00 € HT

Le nouveau montant des travaux est de 13 673.80 euros HT soit – 7.43 %

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°2 – Gros-œuvre** avec l'entreprise GALLIA pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour les prestations suivantes :

- Prise en charge du réglage fond de forme sous dallage en lieu et place de l'entreprise DESBIOLLES (lot1) ;
- Réalisation d'enduit bitumeux manquant au DQE ;
- Recherche réseau pour raccordement ENEDIS ;
- Travaux préparatoires pour raccordement ENEDIS.

Les modifications apportent une plus-value au montant estimé des travaux de 2 798.34 € HT

Le nouveau montant des travaux est de 46 298.34 euros HT soit + 6.43 %

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°3 – Charpente bois couverture** avec l'entreprise NINET FRÈRES pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour la prestation suivante :

- Finitions menuiseries.

La modification apporte une plus-value au montant estimé des travaux de 2 598.60 € HT.  
Le nouveau montant des travaux est de 68 074.77 euros HT soit + 3.97 %.

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°5 – Menuiseries extérieures, serrurerie** avec l'entreprise CARRAZ pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour la prestation suivante :

- Remplacement du panneau de porte par un vitrage isolant opaque.

La modification apporte une plus-value au montant estimé des travaux de 496.00 euros HT. Le nouveau montant des travaux est de 21 153.00 euros HT soit + 2.4 %

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°6 – Plâtrerie, peinture et faux-plafonds** avec l'entreprise BONGLET pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour la prestation suivante :

- Remplacement du parement BA13 par un parement OSB ép. 18mm dans la zone de l'atelier

La modification apporte une plus-value au montant estimé des travaux de 483.00 euros HT. Le nouveau montant des travaux est de 26 553.00 HT soit + 1.85 %.

**AVENANT N°1 – Marché de travaux d'aménagement et d'extension du Centre Technique Municipal (CTM) d'Ornex tranche 2 – le lot n°8 – Électricité** avec l'entreprise REISSE SAS pour prendre en compte les modifications apportées au marché pour les prestations suivantes :

- Remplacement de la VMC ;
- Modification éclairage pour harmoniser avec la mairie ;
- Ajout poste de travail informatique.

Les modifications apportent une plus-value au montant estimé des travaux de 4 318.00 € HT  
Le nouveau montant des travaux est de 13 187.00 € soit + 48.69 %

Vu l'avis de la commission MAPA du 7 décembre 2023 qui s'est prononcée favorablement à la signature de ces avenants,

Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l'unanimité de ses membres votants :

- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 lot n°1 –Terrassement VRD avec l'entreprise DESBIOLLES pour un montant de -1 097.00 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°2 –Gros Œuvre avec l'entreprise GALLIA pour un montant de 2 798.34 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°3 –Charpente Bois Couverture avec l'entreprise NINET FRÈRES pour un montant de 2 598.60 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°5 –Menuiseries extérieures, serrurerie avec l'entreprise CARRAZ pour un montant de 496.00 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°6 –Plâtrerie, Peinture et Faux Plafond avec l'entreprise BONGLET pour un montant de 483.00 euros HT
- **AUTORISE** le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°8 – Électricité avec l'entreprise REISSE SAS pour un montant de 4 318.00 euros HT
- **DIT** que la dépense est inscrite au budget 2023.

Fait à Ornex, le 20 décembre 2023

La secrétaire de séance,  
C. BIOLAY

Le Maire,  
O. GUICHARD

Olivier GUICHARD

Certifié exécutoire le : 20 décembre 2023  
Affiché le : 20 décembre 2023