
Commune d’ORNEX

Marché de travaux relatif à l’aménagement de la place de l’Eglise
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125 jour(s)

Lot n°3 Déplacement du monument aux morts 2 jour(s)

Lot n°3 Ouverture dans le mur 2 jour(s)

CCPG Terrassement Containers 2 jour(s)

CCPG Pose Containers 3 jour(s)

Lot n°1 Réseaux EP 5 jour(s)

Lot n°1 Réseaux Eclairage 5 jour(s)

Lot n°1 Démoltion - coté Eglise 2 jour(s)

Lot n°1 Terrassement - coté Eglise 6 jour(s)

Lot n°1 Mise à niveau ouvrage - coté Eglise 2 jour(s)

Lot n°3 Mur pierre 5 jour(s)

Lot n°4 Mise en place des terres végétales - coté Eglise 3 jour(s)

Lot n°3 Escaliers 2 jour(s)

Lot n°3 Dalle de fondation du monument aux morts 1 jour(s)

Lot n°3 Pose du socle du monument aux morts 1 jour(s)

Lot n°3 Déplacement du monument aux morts 2 jour(s)

Lot n°1 Terrassement - coté parking 8 jour(s)

Lot n°1 Bordures béton 10 jour(s)

Lot n°1 Mise à niveau ouvrage 5 jour(s)

Lot n°2 Dallage calcaire 15 jour(s)

Lot n°2 Béton désactivé 15 jour(s)

Lot n°1 Enrobé 7 jour(s)

Lot n°1 Grenaillage des enrobés 5 jour(s)

Lot n°1 Signalisation 3 jour(s)

Lot n°4 Mise en place des terres végétales - coté parking 3 jour(s)

Lot n°4 Bordures acier 5 jour(s)

Lot n°4 Stabilisé renforcé 5 jour(s)

Lot n°4 Engazonnements 5 jour(s)

Lot n°4 Plantations 5 jour(s)

Lot n°5 Reprise du sanitaire 20 jour(s)

47 jour(s)

Lot n°3 Ouverture dans le mur 2 jour(s)

Lot n°1 Nettoyage de la ruine 2 jour(s)

Lot n°1 Démolition de la ruine 3 jour(s)

Lot n°1 Terrassement 5 jour(s)

Lot n°1 Réseaux EP 2 jour(s)

Lot n°1 Réseaux Eclairage 5 jour(s)

Lot n°4 Mise en place des terres végétales 3 jour(s)

Lot n°3 Restauration du mur 10 jour(s)

Lot n°4 Bordures acier 5 jour(s)

Lot n°1 Calaldes 5 jour(s)

Lot n°4 Stabilisé renforcé 8 jour(s)

Lot n°4 Plantations 5 jour(s)

Lot n°4 Engazonnements 4 jour(s)

22 jour(s)

Lot n°1 Démolition 1 jour(s)

Lot n°1 Terrassement 2 jour(s)

CCPG Terrassement Containers 2 jour(s)

CCPG Pose Containers 3 jour(s)

Lot n°1 Réseaux EP 3 jour(s)

Lot n°1 Réseaux Eclairage 2 jour(s)

Lot n°1 Bordures 4 jour(s)

Lot n°1 Enrobé 3 jour(s)

Lot n°1 Signalisation 1 jour(s)

Lot n°2 Béton désactivé 1 jour(s)

Lot n°4 Mise en place des terres végétales 2 jour(s)

Lot n°4 Stabilisé renforcé 1 jour(s)

Lot n°4 Engazonnements 1 jour(s)

27 jour(s)

Lot n°1 Démolition 1 jour(s)

Lot n°1 Terrassement 2 jour(s)

Lot n°1 Réseaux EP 2 jour(s)

Lot n°1 Réseaux Eclairage 2 jour(s)

Lot n°1 Bordures 3 jour(s)

Lot n°4 Mur végétalisé 6 jour(s)

Lot n°4 Mise en place des terres végétales 2 jour(s)

Lot n°1 Enrobé 2 jour(s)

Lot n°1 Signalisation 1 jour(s)

Lot n°4 Engazonnements 1 jour(s)

Lot n°4 Plantations 5 jour(s)

37 jour(s)

Lot n°1 Réseau Electrique 3 jour(s)

Lot n°3 Mur pierre 10 jour(s)

Lot n°3 Escaliers 10 jour(s)

Lot n°2 Dallage calcaire 5 jour(s)

Lot n°1 Installation du monte personne 9 jour(s)

juin-19février-19 mars-19 avril-19 mai-19

PLACE DE L'EGLISE

RUE DU CHAMPS COLOMB

RUE DES HAUTAINS DE LA CROTTE

ACCESSIBILITE DE LA CURE

Période de préparation

ESPACE DE LA GRANGE DIMIERE

Lot Ligne
Durée (hors 

marquage)
décembre-18 janvier-19

1 Planning Général Provisoire


